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　丹凤县人民政府督查室　　　　　　 　2017年5月3日

丹凤县人民政府督查室

关于对4月份全县重点项目建设、争取上级项目资金、招商引资开展情况督查的通报
    根据县政府对全县重点项目建设、争取上级项目资金以及招商引资进行督查通报的要求，现将各镇办、相关单位4月份工作开展情况通报如下。
附件：1.4月份重点项目进展情况汇总表      

      2.4月份争取上级项目资金汇总表

      3.4月份招商引资项目进展情况汇总表（部门、镇办）

附件1

丹凤县2017年度30个包抓工作队项目1-4月份排名
	序号
	责任单位
	项目名称
	包抓

工作队
队长
	建设
年限
	项目
总投资
	2017年投资 
(万元)
	完成

投资
(万元)
	形象进度
	合计年度计划投资
	合计实际完成投资
	占比（%）
	排名
	备注

	1
	交通局
	上运石地质公园旅游基础设施建设项目（四级公路工程）
	杨  博
	2017-2018
	15000
	10000
	5400
	完成墙背回填15000立方米、路基清表4000立方米、路基填方18000立方米、挡墙18000立方米、混凝土基础4000立方米、盖板涵64米、管涵150米、土方30000立方米、路基30千米
	27000
	10110
	37.44
	第一名
	　

	
	
	商邑大道滨河段建设项目
	柯忠善
	2016-2017
	13800
	12000
	4600
	完成片石混凝土浆砌200立方米、片石浆砌1000立方米；完成刘家河1孔梁板架设
	
	
	
	
	

	
	
	环城北路一期建设项目
	柯忠善
	2017-2020
	65000
	5000
	110
	完成项目工可研批复，开展环评、水土保持、土地预审前期手续办理工作
	
	
	
	
	

	2
	卫计局
	县中医院建设项目
	吴宏涛
	2016-2018
	44100
	15400
	7000
	门诊医技楼、住院楼主体已封顶
	21400
	7000
	32.71
	第二名
	　

	
	
	丹凤县精神病康复专科医院建设项目
	赵占良
	2017
	6000
	6000
	0
	已与村组初步丈量建设用地
	
	
	
	
	　

	3
	发改局
	东凤葡萄酒产业园建设项目
	王  湘
	
2017
	15800
	15800
	2270
	完成了项目征地及规划评审等前期手续，正在进行厂房基础开挖
	54800
	17855
	32.58
	第三名
	　

	
	
	祥瑞物联商贸综合体一期项目
	王晓虎
	2016-2017
	46000
	30500
	12660
	完成5号楼室内粉刷，6-10号楼完成室内水电及门窗安装，完成广场基础回填
	
	
	
	
	　

	
	
	兴邦工贸年产1000万平方米彩钢复合板项目
	金立峰
	2016-2017
	11000
	8500
	2925
	办公楼基础处理结束，钢结构厂房主体建成
	
	
	
	
	　

	4
	住建局
	棚户区改造项目（迎宾大道棚户区改造子项目）
	刘丹曦
	2016-2017
	31000
	14000
	2000
	已完成改造308户，2户改造即将完成，13户正在改造中
	50000
	14521
	29.04
	第四名
	　

	
	
	中心广场地下人防工程及其地下综合市场建设项目
	周花蕊
	2016-2017
	13000
	6000
	5050
	正在进行土方回填
	
	
	
	
	　

	
	
	金山城市公园建设项目
	柯忠善
刘  凯
	2016-2019
	35000
	15000
	1630
	金山书院主体完工，正在进行景观布置；金山阁、门楼正进行主体建设；景观塔、景观亭主体完工；步道、廊道一期完工；绿化完成70%
	
	
	
	
	　

	
	
	迎宾大道建设项目
	柯忠善
	2016-2017
	20000
	12000
	5741
	完成雨水管道埋设13920米，污水管道埋设13170米，铺设人行道砖64550㎡，安装路灯280盏，栽植桂花树1200余棵
	
	
	
	
	　

	
	
	城东综合市场建设项目
	柯忠善
	2016-2017
	5000
	3000
	100
	正在进行方案确定
	
	
	
	
	　

	5
	水务局
	丹江百里生态长廊丹凤段建设项目
	曹安良
	
2017-2018
	25000
	18000
	2980
	已完成棣花南沟口桥下游河道堤脚绿化2400米，雷家坡桥下游右岸堤脚绿化600米、左岸河道绿化200米
	26500
	6700
	25.28
	第五名
	　

	
	
	第二水源地建设项目
	
	
2017-2019
	25773
	8500
	3720
	城东水厂扩建项目已完成原水管道铺设330米，正在进行水厂基础开挖，累计完成土石方5000立方米。青峰水库项目可研报告已通过市水务局二次技术评审,已完成9个专题报告审批工作，其余移民规划等5个报告正在办理
	
	
	
	
	

	6
	林业局
	棣花现代农业产业园区（核桃主题公园）提升项目
	阮班魁
	2016-2020
	250000
	10000
	3500
	综合科管1000亩，修建游步道路500米
	14000
	3515
	25.11
	第六名
	　

	
	
	西部核桃交易中心建设项目
	曹安良
	
2017-2018
	13000
	4000
	15
	正在做前期工作
	
	
	
	
	　

	7
	招商局
	商於古道文化景区建设项目（棣花秀苑城市园林建设子项目）
	石康君
李传伟
张  炜
	2016-2017
	95000
	42800
	10700
	完成了瀑布建设任务的30%、万佛殿建设任务的30%、水上餐厅建设任务的70%、宾馆建设任务的60%、秀苑湖建设任务的80%、曲桥建设任务的80%；正在进行茶楼盖瓦施工、文昌阁基础处理
	42800
	10700
	25.00
	第七名
	　

	8
	农业局
	棣花现代农业产业园区（樱桃、葡萄园）提升项目
	阮班魁
	2016-2017
	12000
	6000
	1500
	完成葡萄园松土、除草、施肥综合科管，种植太阳花、虞美人、格桑花、波斯菊、矢车菊等花卉600亩；硬化园区柏油路面2.5km，配套绿化、亮化、美化工程；修建园内游步道，沿途布设景观小品，标识导览系统、环卫系统
	9000
	2236
	24.84
	第八名
	　

	
	
	城西综合市场
	柯忠善
	2017
	3000
	3000
	736
	已完成地基工程，一层完成满堂架搭设
	
	
	
	
	　

	9
	县域工业集中区管委会
	中国秦岭飞行小镇机场建设项目
	王晓虎
	
2016-2017
	35000
	19000
	6730
	综合业务楼工程正在做基础处理；站坪工程完成80%，机场围界工程完成20%，排水沟工程完成50%；停车场项目已完成可研立项，并启动建设
	37000
	9010
	24.35
	第九名
	　

	
	
	竹林关江北产业园区建设项目
	王晓虎
张  涛
	2017
	10000
	10000
	800
	已完成可研编制、初步规划、土地勘界工作；正在进行高压电路迁移、场地平整清理、土地用地预审及项目立项、环评、风评等工作
	
	
	
	
	　

	
	
	中小企业服务中心及孵化园建设项目
	韩寿山
	2016-2017
	12000
	8000
	1480
	中小企业服务中心；2#、3#厂房投入使用，5#厂房开始安装钢构，6#厂房基础处理结束
	
	
	
	
	　

	10
	扶贫局
各镇（办）
	2017年脱贫攻坚建设项目
	王  湘
杨  博
李江峰
	2017
	28000
	28000
	5200
	51个摘帽村的基础设施建设完成了通村道路42.5公里、村组道路61公里、便民桥46延米；发放各类贴息贷款758万元，成立互助资金协会10个，组织产业技能培训3场500人次；完成核桃科管550亩
	28000
	5200
	18.57
	第十名
	　

	11
	商镇
	丹凤县商镇老君棚户区改造子项目
	柯忠善
	2015-2017
	35222
	10000
	3500
	完成征收房屋308户，拆除255户
	32400
	4500
	13.89
	第十一名
	　

	
	
	丹凤县商山片区棚户区改造子项目
	王晓虎
	2016-2018
	47000
	17400
	0
	征迁报名210户，已丈量56户
	
	
	
	
	　

	
	
	丹凤县上金盆片区棚户区改造子项目
	赵占良
	2016-2018
	12000
	5000
	1000
	完成拆迁78户，正在进行5户拆迁谈判
	
	
	
	
	　

	12
	城管局
	气化丹凤建设项目
	王建刚
	2017
	11000
	11000
	375
	完成高压站至丹凤加气站2.8公里次高压管道，县城迎宾大道、北新街、车站路、江南新区、环东路等18公里中压管网铺设，正在进行江滨北路、金山路等4公里中压管网铺设；完成气站建设土地征用、地面清表、回填碾压、平整及四周围墙圈建工作
	14000
	1575
	11.25
	第十二名
	　

	
	
	城中综合市场
	柯忠善
	2017
	5000
	3000
	1200
	完成灯光球场及办公用房拆除工程，正在开挖地基
	
	
	
	
	　

	13
	竹林关镇
	丹凤县洞底片区棚户区改造子项目
	陈学清
	2015-2017
	20615
	8000
	500
	棚户区改造安置房5号楼项目主体建设完成，拆迁3户
	16000
	1500
	9.38
	第十三名
	　

	
	
	丹凤县竹林关片区棚户区改造项目
	彭霞珍
	2016-2018
	11320
	8000
	1000
	869户立面改造已完成
	
	
	
	
	　

	14
	科教体局
	新建丹凤高级中学项目
	周建政
李江峰
姚虎山
	2017-2019
	60000
	10000
	20
	项目选址已完成，正在开展征地等前期工作
	13000
	820
	6.31
	第十四名
	　

	
	
	丹凤县学前教育项目
	李江峰
	2016-2017
	3605
	3000
	800
	龙驹中心幼儿园尚未复工，江南幼儿园保教楼完成前期手续办理工作
	
	
	
	
	　

	15
	移民办
	赵沟移民搬迁暨2017年移民搬迁项目
	王晓虎
	2017-2018
	242381
	178800
	7300
	商镇老君六期移民集中安置点主体封顶；寺坪镇寺坪村移民集中安置点1-2#楼主体在建；老君七期移民集中安置点正在进行地基处理；花瓶子镇花中移民集中安置点、武关镇武关村移民集中安置点完成前期规划审批，正在招投标；武关镇枣园村移民集中安置点正在进行房屋改造；峦庄镇街坊村四期移民集中安置点正在选址征地；赵沟一期移民集中安置点完成前期手续办理，启动EPC招标工作
	178800
	7300
	4.08
	第十五名
	　

	16
	国土局
	上运石地质公园旅游基础设施建设项目（景区大门等基础设施）
	杨  博
	2017-2018
	15000
	10000
	350
	完成公园大门设计及道路勘察，启动了部分道路建设
	10000
	350
	3.50
	第十六名
	　

	17
	经贸局
工信办
	现代材料产业聚集区项目（石墨产业园）
	徐秀全
周建政
李传伟
	2017-2025
	780000
	58000
	196
	项目选址基本确定，聘请陕西冶金设计研究院有限公司做规划设计
	76800
	1696
	2.21
	第十七名
	　

	
	
	辰州公司锑尾矿资源综合利用项目
	李传伟
	2017-2018
	32812
	18800
	1500
	项目前期工作已完成，正在平整场地
	
	
	
	
	　

	18
	商於古道文化景区管委会丹凤办公室
	商於古道文化景区建设项目(棣花古镇实景演绎子项目)
	石康君
王  舒
张  炜
	2017-2018
	12000
	8000
	30
	已确定项目选址及演艺方案
	51000
	430
	0.84
	第十八名
	　

	
	
	商於古道文化景区建设项目（武关古塞建设子项目）
	石康君
曾凡奎
赵占良
张  炜
	2017-2019
	132000
	43000
	400
	完成社会资本方招标资格预审，已进入竞争性磋商阶段，实施方案正在进一步修改
	
	
	
	
	　

	19
	文广局
	文化艺术中心建设项目
	贾健康
	2017-2019
	7000
	2400
	15
	完成了项目实地测量和可研报告，正在进行效果图制作
	2400
	15
	0.63
	第十九名
	　

	20
	民政局
	金山养老公寓建设项目
	曹安良
	2017-2019
	36000
	13000
	60
	启动社会投资人及施工单位招标工作
	16250
	95
	0.58
	第二十名
	　

	
	
	丹凤县公益性公墓及殡仪馆建设项目
	曹安良
	2017-2018
	7530
	3250
	35
	完成殡仪馆用地相关手续和项目规划
	
	
	
	
	　

	21
	龙驹寨
街道办
	东河片区棚改暨避灾广场建设项目
	贾健康
	2017-2019
	49000
	16000
	85
	组建拆迁工作管理处，制定拆迁方案
	16000
	85
	0.53
	第二十一名
	　


丹凤县2017年重点项目进展一览表
	序号
	项目名称
	建设规模和内容
	建设
年限
	项目进展情况
	备注

	一
	开工项目（46个）
	　
	　
	　
	　

	1
	龙桥集团金山葡萄酒庄项目
	建设酒窖、发酵、灌装等生产车间及配套设施，新修酒庄道路2公里
	2016-2017
	完成葡萄酒庄主体工程建设，正在进行给排水、照明安装、室内景观、道路施工；室外绿化已完成工程量的80%
	开工

	2
	兴邦工贸年产1000万平方米彩钢复合板项目
	新建厂房、仓库及其它辅助用房2.47万平方米，购置开卷机、液压机等设备24台（套）
	2016-2017
	办公楼基础处理结束，钢结构厂房主体建成
	开工
工作队包抓
市级重点项目

	3
	东凤葡萄酒产业园建设项目
	建设年产3000吨灌装葡萄酒生产线、酒庄及相关配套设施
	2017
	完成了项目征地及规划评审等前期手续，正在进行厂房基础开挖
	开工
工作队包抓
市级重点项目

	4
	华茂牧业年产10万吨生物有机肥项目
	建设堆粪场、发酵池、原料棚、库房、检验室、加工包装车间等23000平方米，配套建设供热、供水、供电、绿化等相关设施
	2016-2017
	厂房主体竣工，完成厂房内外粉刷，开始处理地槽
	开工
市级重点项目

	5
	中小企业服务中心及孵化园建设项目
	建设中小企业服务中心大楼、标准化厂房40000平方米，配套建设道路、供水、供电、管网等附属设施
	2016-2017
	中小企业服务中心、2#、3#厂房投入使用，5#厂房开始安装钢构，6#厂房基础处理结束
	开工
工作队包抓
市级重点项目

	6
	丹凤县魔芋产业项目
	建设年产2000吨魔芋葡甘聚糖、魔芋粉条生产线，年加工1600吨魔芋飞粉、魔芋蛋白及残渣综合利用生产线，新建魔芋示范基地1500亩、魔芋保鲜气调库及冷冻气调库4000立方米，扩建办公楼、宿舍、餐厅等功能用房
	2016-2017
	完成魔芋托管种植1500亩、4000立
方米气调库土建主体工程，正在进行设备采购
	开工

	7
	畜牧业标准化养殖基地建设项目
	新建养蜂合作社2个、标准化羊舍1个、牛舍2个，配套建设场地2000平方米，购置设备5台（套）
	2017
	完成野山人家合作社注册，启动建设牛舍、羊场各一个
	开工

	8
	华茂现代农业园区提质增效项目
	新建肉鸡屠宰线一条、标准化玻璃钢鸡舍50个，建设陕西华茂肉鸡技术工程中心及配套附属设施
	2016-2018
	启动了6栋鸡舍建设
	开工
市级重点项目

	9
	通村公路完善及农村公路生命防护工程
	实施农村公路完善工程292.5公里、农村公路生命防护工程200公里
	2016-2017
	启动实施农村公路完善工程60公里、农村公路生命防护工程210公里
	开工

	10
	四级公路改建项目
	①改建寺坪至山阳界公路、丹凤至牌楼河公路、楼子至阳阴公路、陈家沟至雷家坡公路共64公里(续建）；②改建花瓶子至竹林关段、白果至东岭段、苏沟至东岭段公路共40公里（新建)
	2016-2017
	寺坪至山阳界公路完成墙背回填15000立方米，路基清表4000立方米，路基填方18000立方米，挡墙18000立方米，混凝土基础4000立方米，盖板涵64米，管涵150米，砌山渣93立方米，土方30000立方米。丹凤至牌路河公路路基工程完成80%；楼子至阳阴公路完成基层；陈家沟至雷家坡公路完成路面面层；花瓶子至竹林关段、白果至东岭段公路完成施工图设计及批复
	开工

	11
	国开行贷款基础设施建设项目
	建设通村道路304公里、村组道路422公里、便民桥3491延米，修建河堤排洪渠126公里、垃圾池705个、便民广场90345平方米，配套建设相关附属设施
	2017
	51个贫困村综合整治奖补类项目已陆续开工，水务、交通等基础设施项目正在完善招投标资料，全县贫困村综合整治项目建设有序推进
	开工

	12
	2017年脱贫攻坚建设项目
	①投入1.6亿元用于51个摘帽村的基础设施建设；②投资3000万元支持产业脱贫，使1500户贫困群众分红受益；③投入9000万元支持农村环境整治、核桃科管、养殖业发展、中药材种植、食用菌发展、茶业发展、农特产品销售、劳务输出、柿子醋产业、魔芋产业、光伏产业
	2017
	51个摘帽村的基础设施建设完成了通村道路42.5公里、村组道路61公里、便民桥46延米；发放各类贴息贷款758万元，成立互助资金协会10个，组织产业技能培训3场500人次；完成核桃科管550亩
	开工
工作队包抓

	13
	棣花现代农业产业园区（樱桃、葡萄园）提升项目
	完成葡萄公园、樱桃公园等现代农业园区建设任务，达到市对县观摩标准
	2016-2017
	完成葡萄园松土、除草、施肥综合科管，种植太阳花、虞美人、格桑花、波斯菊、矢车菊等花卉600亩；硬化园区柏油路面2.5km，配套绿化、亮化、美化工程；修建园内游步道，沿途布设了景观小品、标识导览系统、环卫系统
	开工
工作队包抓

	
	棣花现代农业产业园区（核桃主题公园）提升项目
	建设公园面积1000亩，实施核桃标准化、集约化、机械化、智能化管理，建设核桃种植示范、采摘体验、主题酒店、旅游观光、林下经济、保鲜贮藏、商贸物流、产品展示、集散交易、精深加工等项目，配套建设水、电、路、讯等基础设施
	2016-2020
	完成综合核桃科管1000亩，修建游步道路500米
	

	14
	竹林关古镇建设项目
	建设区域面积为632000平方米，完成龙嘴观光游览区、滨水商业休闲区、北山生态休闲休憩区、水上业态建设任务
	2016-2017
	龙嘴观光游览区已完成钢构主体和上山栈道，正准备铺设玻璃路面；北山生态休闲休憩区、水上业态建设正在处理地基
	开工

	15
	中国秦岭飞行小镇机场建设项目
	完成跑道建设及综合业务楼、停机坪、防吹坪、通航设施、供电、雨污管网铺设等配套设施
	2016-2017
	综合业务楼工程正在做基础处理；站坪工程完成80%，机场围界工程完成20%，排水沟工程完成50%；停车场项目已完成可研立项并启动建设
	开工
工作队包抓
市级重点项目

	16
	商於古道•棣花驿建设项目
	完成棣花驿绿化、亮化等室外工程
	2017
	完成绿化工程、80%景观工程及内部道路
	开工

	17
	棣花秀苑城市园林项目
	建设“一楼”(西大门五凤楼)、“一馆”（历代帝王根雕博物馆）、“一阁”（文昌阁）、“两群”（西北最大人工瀑布群、石雕群）、“两湖”（中国地形湖、商洛地形湖）、“两水”（水上餐厅、水上茶楼）及东大门、曲桥、千佛长廊、树石盆景、花卉栽植和景区的美化、绿化、亮化等附属设施
	
2016-2017
	完成了瀑布建设任务的30%、万佛殿建设任务的30%、水上餐厅建设任务的70%、宾馆建设任务的60%、秀苑湖建设任务的80%、曲桥建设任务的80%；正在进行茶楼盖瓦施工、文昌阁基础处理
	开工
工作队包抓
市级重点项目

	18
	竹林关美丽乡村建设项目
	新建丹江北河堤3000米、丹江大桥600延米、隧道70米，建设10000平方米江滨公园，铺设4公里江滨游步道，种植油菜花4000亩
	2016-2017
	完成州河北丹江大桥2000米及隧道、引线等配套工程；完成银花河一桥、二桥美化亮化工程及丹江河、银花河生态河堤工程
	开工
市级重点项目

	19
	棣花美丽乡村建设项目
	建设主题创意园、植物迷宫创意园、鲜食葡萄园、李梅采摘园、果蔬加工园等农业园，改造棣花街3.2公里，铺设污水管网1100米，建设公厕4座，安装太阳能路灯，完善古镇配套设施
	2016-2018
	已完成许家塬环山路及配套挡墙、涵洞防护等附属工程，完成花海北侧村民生产生活道路基层工程，主题创意园、植物迷宫创意园、鲜食葡萄园、李梅采摘园、果蔬加工园等农业园完成三通一平等前期工作
	开工
市级重点项目

	20
	上运石地质公园旅游基础设施项目
	修建丹凤县城至上运石地质公园四级公路60公里，配套建设桥涵、绿化等附属工程
	2017-2018
	四级公路完成墙背回填15000立方米，路基清表4000立方米，路基填方18000立方米，挡墙18000立方米；混凝土基础4000立方米，盖板涵64米，管涵150米，砌山渣93立方米，土方30000立方米；景区内基础设施完成公园大门设计及道路勘察，启动了部分道路建设
	开工工作队包抓

	21
	丹凤县学前教育项目
	建设江南幼儿园保教楼4273平方米、龙驹寨街道办中心幼儿园保教楼10098平方米
	2016-2017
	龙驹中心幼儿园尚未复工，江南幼儿园保教楼完成前期手续办理工作
	开工
工作队包抓
市级重点项目

	22
	丹凤县职业技术教育培训中心专业实训基地建设项目
	新建职业教育技术实训楼7000平方米、教师培训楼3000平方米、标准化汽车驾驶场地8000平方米、体育运动场馆8000平方米，购置教练车5辆，配套建设附属设施
	2016-2017
	实训楼主体竣工，标准化汽车驾驶场地已建成投入使用
	开工

	23
	丹凤县中医院建设项目
	建设住院大楼、急诊康复楼57000平方米
	2016-2018
	门诊医技楼、住院楼主体已封顶
	开工
工作队包抓
市级重点项目

	24
	迎宾大道建设项目
	新建高速路口至312国道资峪收费站道路8.1公里，铺设雨污分流管网、人行道，配套建设绿化、亮化等工程
	2016-2017
	完成雨水管道埋设13920米，污水管道埋设13170米，铺设人行道砖64550㎡，安装路灯280盏，栽植桂花树1200余棵
	开工
工作队包抓
市级重点项目

	25
	金山城市公园建设项目
	建设金山山体公园、金山阁、金山寺、修建上山道路、步道、廊道，配套绿化、亮化、雨污管网等附属设施
	2016-2019
	金山书院主体完工，正在进行景观布置；金山阁、门楼正进行主体建设；景观塔、景观亭主体完工；步道、廊道一期完工；绿化完成70%
	开工
工作队包抓
市级重点项目

	26
	中心广场地下人防工程
	建设平战结合6级单建式地下两层公共人防工程17000平方米（含地下商场及地下停车场）
	2016-2017
	正在进行土方回填
	开工
工作队包抓

	27
	商邑大道滨河段建设工程
	建设西起老君移民点、东至环西路长3公里、宽32米（含人行道）道路，配套建设绿化、亮化等附属工程
	2016-2017
	已完成片石混凝土浆砌200立方米、片石浆砌1000立方米；完成刘家河1孔梁板架设
	开工工作队包抓市级重点项目

	28
	丹凤县城污水管网改造工程
	改造县城污水管网126.8公里
	2016-2018
	完成7条6.9公里雨污管道施工图设计
	开工

	29
	祥瑞物联商贸综合体一期项目
	建设大型特色农产品、建材仓储物流基地，新建仓储区、综合办公楼13.8万平方米，建设移民搬迁安置房816套及配套设施
	2016-2017
	完成5号楼室内粉刷及广场基础回填，6-10号楼完成室内水电及门窗安装
	开工
工作队包抓
市级重点项目

	30
	丹凤县新能源加气站建设项目
	建设山郭公路竹林关至土门CNG加气站、商邑CNG加气站、丹凤LNG新能源加气站、强久LNG加气站、LCNG龙驹加气站、武关镇LNG加注站
	2016-2017
	已完成LCNG龙驹加气站主体建设，正在建设强久LNG加气站
	开工

	31
	城区综合市场项目
	建设城中综合市场、城东综合市场、城西综合市场
	2016-2017
	城中综合市场完成灯光球场及办公用房拆除工程，正在开挖地基；城东综合市场完成土地平整，正在进行方案确定；城西综合市场完成地基工程，一层完成满堂架搭设
	开工
工作队包抓

	32
	丹凤县水务大厦建设项目
	建设水务大厦10000平方米及相关附属设施
	2017
	已完成规划选址勘界、初步设计方案等前期准备工作，基础开挖累计完成土石方3000立方米；正在办理大楼地下工程设计方案变更工作审批手续
	开工
市级重点项目

	33
	移民搬迁项目
	在寺坪镇寺坪村、峦庄镇街坊村、武关镇武关村、龙驹街道办赵沟村、棣花镇茶房村、竹林关镇江北新区、商镇老君社区、花瓶子镇花中村集中安置6502户，总建筑面积807938平方米
	2017-2018
	商镇老君六期移民集中安置点主体封顶；寺坪镇寺坪村移民集中安置点1-2#楼主体在建；老君七期移民集中安置点正在进行地基处理；花瓶子镇花中移民集中安置点、武关镇武关村移民集中安置点完成前期规划审批，正在招投标；武关镇枣园村移民集中安置点正在进行房屋改造；峦庄镇街坊村四期移民集中安置点正在选址征地；赵沟一期移民集中安置点完成前期手续办理，启动EPC招标工作
	开工
工作队包抓

	34
	丹凤县农村公路建设项目
	实施通村路完善工程100公里、农村公路养护工程50公里、建制村畅通工程100公里、农村生命防护工程100公里，配套建设桥涵2座300延米
	2017-2018
	施工图设计已全部完成，已启动通村路完善工程
	开工

	35
	丹凤县丹江干流防洪工程
	　
	　
	　
	开工
市级重点项目

	①
	老君河古城段防洪工程
	治理河段长2200米，新建堤防3514.5米
	2017
	完成初步设计上报省水利厅待批
	　

	②
	丹凤商镇棣花段防洪工程
	新建标准化堤防11942米
	2017
	已建成标准化堤防12.3公里
	　

	③
	丹凤县竹林关镇苏沟口州河北白家湾段防洪工程
	新建堤防3397米（苏沟口段515.4米，州河北段1640.6米，白家湾段1241米)
	2017
	已完成州河北段堤防建设1640.6米
	　

	④
	丹凤县城区段综合治理工程
	新建液压坝1座、生态堤岸9公里
	2017-2018
	完成施工导流渠2公里，土石方开挖3万立方，恢复堤防160米
	　

	36
	棚户区改造项目
	　
	　
	　
	开工
工作队包抓

	①
	丹凤县迎宾大道棚户区改造项目
	民居改造650户97500平方米，配套建设绿化、亮化等附属设施
	2016-2017
	已完成改造308户，目前2户改造即将完成，13户正在改造中
	工作队包抓

	②
	丹凤县商镇老君棚户区改造项目
	拆迁房屋728户109200平方米
	2015-2017
	已完成征收房屋308户，拆除255户
	工作队包抓
市级重点项目

	③
	丹凤县洞底片区棚户区改造项目
	拆迁房屋485户72750平方米
	2015-2017
	完成5号楼主体建设，已拆迁3户
	工作队包抓

	④
	丹凤县竹林关片区棚户区改造项目
	改造、拆迁房屋869套（拆迁房屋283套28250平方米，改造房屋586套），配套建设绿化、亮化、给排水、电力等相关附属设施
	2016-2018
	已完成869户立面改造
	工作队包抓

	⑤
	丹凤县商山片区棚户区改造项目
	拆迁房屋1127套124000平方米
	2016-2018
	征迁报名210户，已丈量56户
	工作队包抓市级重点项目

	⑥
	丹凤县上金盆片区棚户区改造项目
	拆迁房屋308套45480平方米
	2016-2018
	已完成拆迁78户,5户正在谈判
	工作队包抓

	37
	城区路网建设项目
	　
	　
	　
	开工
市级重点项目

	①
	金山路南段建设工程
	修建北起龙驹山庄门前，南至龙驹大街东河段长500米道路，配套建设雨污管网、绿化、亮化等工程
	2017
	正在进行拆迁
	　

	②
	龙驹大街西延段建设工程
	修建龙驹大街西延段长375米、宽25米道路，配套建设绿化、亮化等工程
	2017
	已完成项目前期可研、立项、招投标等前期工作，目前正在进行征地工作
	　

	③
	军民路建设工程
	修建长376米、宽12米道路，配套建设雨污水管网、绿化、亮化等工程
	2017
	凤凰小区以南180米道路施工完成，目前正在进行北段征地拆迁及管网铺设
	　

	④
	体育路建设工程
	修建西起紫阳南路、东至环东路道路1350米，配套建设雨污管网、绿化、亮化等工程
	2017
	紫阳南路至广场南路段已完工，目前正在进行广场南路至老年公寓段管网铺设，老年公寓至环东路段正在进行路基施工
	　

	⑤
	资峪河环城道路工程（资峪大道）
	修建南起丹竹路、北至312国道长2公里、宽15米道路，架设跨丹江桥梁一座
	2017
	完成施工图设计及审批
	　

	⑥
	花庙路改造工程
	改造北起中心街、南至江滨北路长420米、宽20米道路，配套建设人行道、绿化、亮化等工程
	2017
	正在进行项目的可行性研究报告
	　

	⑦
	凤冠大道建设项目
	新修环西路北延道路1500米，配套建设人行道、绿化、亮化等附属工程
	2017
	未开工
	　

	38
	气化丹凤建设项目
	建设天然气加气站、母站、门站，铺设天然气管网6公里，铺设丹凤至武关长输管线58.4公里
	2017
	完成高压站至丹凤加气站2.8公里次高压管道，县城迎宾大道、北新街、车站路、江南新区、环东路等18公里中压管网铺设，正在进行江滨北路、金山路等4公里中压管网铺设；完成气站建设土地征用、地面清表、回填碾压、平整及四周围墙圈建工作
	开工工作队包抓

	39
	公共租赁房及保障房配套基础设施项目
	　
	　
	　
	开工

	①
	江南保障性住房小区配套基础设施三期项目
	建设主、支干道38100平方米，铺设给水管网19000米、排水管网19850米、天然气管线9600米等相关配套设施
	2017
	已完成小区A区给排水管网铺设、道路硬化、设备用房主体工程建设；小区绿化亮化工程正在建设
	　

	②
	中小企业孵化园公租房项目
	新建11层住房5525.8平方米（1—3层建设服务用房1801平方米，4—11层建设公租房64套3724.8平方米）
	2017
	主体工程建设至地上七层
	　

	③
	丹凤县保障性住房小区天然气项目
	铺设江南小区、红枫小区、西河惠安家园、商镇工业园区等保障性住房小区室外天然气管网12000米，配套建设相关附属工程
	2017-2018
	正在进行江南小区天然气管网铺设规划设计
	　

	④
	丹凤县江南小区配套基础设施停车区项目
	建设地下停车区13638.6平方米、地上停车区4700平方米及附属设施
	2017-2018
	完成项目建设用地清表及项目设计招标工作，正在进行基础开挖
	市级重点项目

	40
	智慧丹凤建设项目
	　
	　
	　
	开工

	①
	智慧丹凤一期建设项目
	建设858个视频监控点
	2017
	已完成招投标、聘请监理、签订服务合同及部分设备采购，有序开展项目建设
	　

	②
	光网丹凤建设项目
	建设3/4G基站85个、光网端口21000个、铺设光缆345皮长公里、光缆专线360条
	2017-2019
	启动建设
	　

	41
	东河片区棚改暨避灾广场及文化艺术中心建设项目
	拆迁房屋1198套，新建图书馆、博物馆、文化馆、群众影院（三馆一院）及12000平方米避灾广场
	2017-2019
	完成了东河片区棚户区改造房屋征迁补偿安置方案（草案）编制工作，发放东河棚改房屋调查表445户1300间、棚改工作册215册、入户调查表144户，签订自行拆除承诺书41户，拆除违章违规建筑85户153间，巡查过程中制止抢建43起，棚改地形勘测322亩，处理群众上访21起，处理拆除善后事宜45户
	开工工作队包抓

	42
	丹凤县丹江生态长廊暨第二水源地建设项目
	新建青峰水库、扩建城东水厂，修建隧洞2.6公里，敷设原水管道5.05公里、净水管道2.28公里，新增穿孔旋流反应斜管沉淀池4座、重力式无阀滤池4座、清水池2座、净水厂房920平方米，新建应急供水水源井2处，改造供水管网68公里
	2017-2019
	已完成南沟口桥下游河道堤脚绿化2400米，雷家坡桥下游堤脚绿化800米；城东水厂扩建项目已完成原水管道铺设330米，正在进行水厂基础开挖，累计完成土石方5000立方米。青峰水库项目可研报告已通过市水务局二次技术评审,已完成9个专题报告审批工作，其余移民规划等5个报告正在办理
	开工
工作队包抓
市级重点项目

	43
	陕西秦兴矿业有限公司石墨系列产品开发项目
	建设年产1万吨高纯石墨生产线、年产5000吨可膨胀石墨与提纯联产生产线、石墨负极材料生产线及配套设施
	2016-2017
	已建成厂房主体任务的80%，订购部分设备
	开工

	44
	秦岭飞行小镇游客停车场建设项目
	新建停车场20000平方米、停车位650个，配套建设管理房、给排水、亮化、绿化、通讯等附属设施
	2017-2018
	正在铺设管道，局部地区正在平整场地
	开工

	45
	辰州公司锑尾矿资源综合利用项目
	新建生产厂房、原料库、成品库、综合办公楼、科研楼、宿舍楼、废渣尾矿储存库等60980平方米，购置设备114台（套）
	2017-2018
	项目前期工作已完成，正在平整场地
	开工
工作队包抓
市级重点项目

	46
	丹凤县竹林关江北产业园区建设项目
	建设标准化厂房30000平方米，修建道路1.2公里，配套建设供水、雨污管网等附属设施
	2017
	已完成可研编制、初步规划、土地勘界工作；正在进行高压电路迁移、场地平整清理、土地用地预审及项目立项、环评、风评等工作
	开工
工作队包抓
市级重点项目

	二
	未开工项目（14个）
	　
	　
	　
	　

	1
	现代材料产业聚集区项目（石墨产业园）
	在棣花、商镇西合铁路以北打造以石墨系列产品研发、精深加工为主的现代材料产业聚集区
	2017-2025
	项目选址基本确定，聘请单位做项目规划设计
	工作队包抓

	2
	虎皮红花岗岩开发项目
	新建年产500万平方米石板材生产线，打造集开采、加工、销售及石材文化展示为一体的石材产业群
	2017-2018
	未开工
	　

	3
	丹凤县石槽沟水库建设项目
	建设坝高67米、总库容197.9万立方米水库
	2017-2020
	可研报告已通过省水利厅专家组审查,省水利厅可研审查意见已下发，已完成11个专题报告的审批工作，移民规划等3个正在办理
	　

	4
	新建丹凤高级中学项目
	建设教学楼、办公楼、实验室、图书馆、教职工周转用房、餐厅、综合训练馆等教育教学、生活设施10万平方米，购置教学设施设备，配套建设操场及水、电、路、绿化、亮化等基础设施
	2017-2019
	项目选址已完成，正在开展征地等前期工作
	工作队包抓

	5
	西部核桃交易中心建设项目
	建设占地60亩在西部核桃交易中心原料仓库、冷冻库、交易市场等，配套建设停车场、绿化、亮化等附属设施
	2017-2018
	正在开展前期工作
	工作队包抓

	6
	四皓文化广场建设项目
	建设东西长131米、南北宽106米商山四皓文化广场及配套设施
	2017-2018
	完成摸底调研、拆迁统计等工作任务
	　

	7
	棣花古镇实景演绎项目
	新建演绎场12000平方米及附属设施
	2017-2018
	项目选址及演艺方案已确定
	工作队包抓
市级重点项目

	8
	武关古塞建设项目
	建设古城特色体验区、古道烽烟体验区两大板块面积512000平方米
	2017-2019
	完成社会资本方招标资格预审，已进入竞争性磋商阶段，实施方案正在进一步修改
	工作队包抓
市级重点项目

	9
	丹凤县公益性公墓及殡仪馆建设项目
	建设城区墓穴总量36000个（墓穴12000个、格位24000个），新建20000平方米殡仪馆（吊唁大厅、办公及服务用房、火化区），新增村级公益性公墓5个，配套建设停车场、绿化、亮化等附属设施
	2017-2018
	完成殡仪馆用地相关手续及项目规划
	工作队包抓

	10
	丹凤县精神病康复专科医院建设项目
	项目建设总面积11235平方米，其中医疗用房面积9437平方米，办公生活用房面积1798平方米
	2017
	未开工
	工作队包抓

	11
	丹凤县政法能力提升项目
	　
	　
	　
	　

	①
	丹凤县检察院技侦楼建设项目
	建设检察院技侦楼3305平方米、警示教育基地2800平方米及配套设施
	2017-2018
	开展工程造价和报建工作
	　

	②
	丹凤县法院审判法庭建设项目
	建设法院审判法庭9548平方米及配套设施
	2017-2018
	未开工
	　

	③
	丹凤县公安局看守所建设项目
	新建监室、民警业务用房等10300平方米及配套设施
	2017-2019
	正在开展前期工作
	　

	④
	丹凤县森林公安局建设项目
	建设森林公安局业务技术用房1748.38平方米及配套设施
	2017
	市发改委已批复，因邻居采光原因原规划地址不能正常施工，现重新选址报县政府批复
	　

	⑤
	丹凤县消防队营房改扩建及专职消防队业务用房建设项目
	改扩建消防队营房1100平方米，新建棣花专职消防队业务用房1181平方米及附属设施，购置相关设备
	2017
	未开工
	　

	⑥
	丹凤县武警中队营房改扩建项目
	改扩建营房面积1180平方米，配套建设相关设施
	2017
	完成项目立项、土地预审、城建规划等前期工作，三通一平到位
	　

	12
	环城北路一期建设项目
	建设西起老君村、东至资峪村长9.5公里、宽24.5米道路，配套建设人行道、绿化、亮化等附属工程
	2017-2020
	完成项目工可研批复，开展环评、水土保持、土地预审前期手续办理工作
	工作队包抓

	13
	沪陕高速丹凤进(出)口公园建设项目
	建设沪陕高速路丹凤进（出）口主题公园2400平方米，修建雕塑、绿化、亮化等附属工程
	2017
	正在开展前期工作，确定公园主题方案
	　

	14
	丹凤县金山养老公寓建设项目
	新建养老公寓楼95000平方米及配套设施，设置床位2000张
	2017-2019
	启动社会投资人及施工单位招标工作
	工作队包抓
市级重点项目


附件2

4月份争取上级项目资金汇总表

单位：万元  
	序号
	单位名称
	目标任务
	累计到位资金
	累计到位占全年任务%
	备注

	1
	住建局
	60000
	2300
	0.04
	

	2
	移民办
	60000
	
	
	

	3
	建发公司
	40000
	
	
	

	4
	财政局
	20000
	4550
	0.23
	

	5
	交通局
	15000
	
	
	

	6
	商於古道办
	15000
	
	
	

	7
	扶贫局
	15000
	5029
	0.34
	

	8
	发改局
	13000
	440
	0.03
	

	9
	水务局
	12000
	366
	0.03
	

	10
	房管局
	12000
	100
	0.01
	

	11
	科教局
	8000
	1230
	0.15
	

	12
	县域工业集中区管委会
	5000
	1075
	0.22
	

	13
	林业局
	5000
	753
	0.15
	

	14
	农业局
	4000
	697
	0.17
	

	15
	国土局
	2500
	1000
	0.4
	

	16
	卫计局
	2000
	370
	0.19
	

	17
	民政局
	2000
	15
	0.01
	

	18
	环保局
	2000
	
	
	

	19
	城管局
	2000
	
	
	

	20
	经贸局
	1800
	5
	0
	含工信办

	21
	文广局
	1000
	158
	0.16
	

	22
	市监局
	500
	31
	0.06
	

	23
	就业局
	450
	
	
	

	24
	公安局
	400
	
	
	

	25
	旅游局
	300
	20
	0.07
	

	26
	残  联
	300
	
	
	

	27
	法  院
	200
	
	
	

	28
	检察院
	200
	
	
	

	29
	司法局
	200
	
	
	

	30
	气象局
	200
	
	
	

	31
	粮食局
	100
	
	
	

	32
	招商局
	100
	
	
	

	33
	宣传部
	60
	
	
	

	34
	人社局
	50
	
	
	

	35
	妇  联
	40
	32
	0.8
	

	36
	审计局
	30
	
	
	

	37
	交警队
	20
	
	
	

	38
	工商联
	15
	
	
	

	39
	老干局
	15
	
	
	

	40
	统计局
	15
	
	
	

	合    计
	300495
	18171
	0.06
	


附件3

4月份招商引资项目进展情况汇总表 (部门)
	序号
	责任单位
	目标任务（万元）
	项目名称
	投资单位
	项目进展情况
	到位资金(万元)

	1
	县域工业集中区管委会
	30000
	中国秦岭飞行小镇机场基础设施建设项目
	西部机场集团
	已完成1200米跑道建设任务
	1000

	
	
	
	年产450万双鞋生产线项目
	商洛和发鞋业有限公司
	生产车间、员工宿舍、食堂等设施已建成，部分设备安装到位，正在进行人员招聘及培训相关工作
	1240

	
	
	
	华盛土畜农产品加工出口项目
	蓝猫头鹰农产品物流贸易有限公司
	正在建设厂房，安装设备，办理前期手续
	200

	
	
	
	五谷源食品食用油生产项目
	福建正章粮油有限公司
	正在装修厂房，部分设备已订购，12个储油罐已安装到位，吹瓶车间机器正在安装
	430

	
	
	
	灵丹花茶有限公司中药饮片、花茶加工生产项目
	安徽涡药药业有限公司
	已完成办公区装修，部分设备安装到位，正在办理QS相关手续，招聘培训员工
	520

	
	
	
	年产100万套服装加工项目
	郑州恩典服饰有限公司
	8条服装生产线部分设备安装到位，正在装修高端定制车间及产品展示厅，进行人员招聘及培训相关工作
	560

	2
	招商局
	40000
	棣花秀苑城市园林建设项目
	安徽黄山牌坊鲍家花园开发有限公司
	宾馆正在做房间内部装修，餐厅已装修到位，茶楼完成主体工程，正在做内部装修及绿化，万佛殿正在做屋顶防水及绿化，文昌阁正在做基础，博物馆正在做吊顶，秀园湖两边柳树栽种已结束。
	3500

	
	
	
	汽车文化主体公园建设项目
	上海曼杰汽车精密零部件有限公司
	完成项目可行性研究报告，已办理项目备案和电力接入手续
	120

	
	
	
	旅游开发项目
	广东商洛商会、河南陕西商会、贵州陕西商会
	已来丹考察，具体合作事宜正在洽谈中
	

	
	
	
	养生养老园建设项目
	北京旅游开发有限公司
	已来丹考察，具体合作事宜正在洽谈中
	

	
	
	
	玫瑰颐养园建设项目
	陕西富源商贸有限公司
	正在进行项目选址
	

	3
	发改局
	20000
	葡萄温情小镇建设项目
	西安美铭实业发展有限公司
	已在丹凤注册公司（陕西东凤葡萄酒有限公司），完成项目征地及规划评审，已启动建设
	3000

	
	
	
	丰久鸿学校建设项目
	南京丰久鸿餐饮管理有限公司
	已初步达成投资意向，正在落实建设用地
	

	
	
	
	祥瑞物联商贸综合体二期项目
	深圳市振宇九阳科技有限公司
	正在拆迁
	2000

	
	
	
	风力发电项目
	华润电力投资有限公司中西

分公司
	正在建设测风塔
	500

	4
	商於古道办
	25000
	棣花文创小镇建设项目
	浙江颐高集团
	完成规划设计，棣花驿（文创小镇核心区）主体已竣工
	2650

	
	
	
	商於古道实景演绎项目
	陕旅集团
	剧本初稿已完成，导演团队正在进行考察
	100

	
	
	
	武关古镇景区开发项目
	中城建投资公司
	已编制文保规划，启动社会资本方招标
	120

	5
	工信办
	30000
	1000吨石墨电池负极材料生产项目
	大西洋东盟（香港）投资有限

公司
	已完成厂房建设70%，部分设备订购已到位
	3400

	
	
	
	岩宝矿业钾长石粉加工项目
	山东客商
	厂房已平整，混凝土地面硬化50%，设备订购到位，开始安装
	800

	6
	住建局
	20000
	商镇上金盆棚改项目
	祥瑞工贸
	完成78户拆迁工作
	100

	
	
	
	龙驹大街综合市场建设项目
	伟盛商贸有限公司
	正在进行初步设计
	20

	
	
	
	地下人防广场综合开发项目
	陕西正宇人防广场开发有限

公司
	完成主体工程
	10000

	7
	旅游局
	20000
	安森曼酒庄建设项目
	陕西龙桥集团
	完成酒庄主体工程，正在进行内外粉刷
	500

	
	
	
	棣花影视城建设项目
	安徽1895影视传媒有限公司
	正在联系商洽合作及投资事宜
	

	8
	民政局
	10000
	金山养老公寓项目
	
	该项目按照PPP运行模式，已完成可行性研究报告的编制、可研批复、规划选址、用地预审、节能批复等手续，完成PPP实施方案财政承受能力等评价报告，正在进行社会投资人及施工建设单位招投标工作
	2000

	9
	经贸局
	10000
	阿里巴巴农村淘宝
	阿里集团
	建成电商运营中心一个，招募了34个农淘合伙人、20个农淘帮手，在12个镇办已建成村级服务站34个
	600

	
	
	
	京东特色馆
	京东集团
	授权商山丹水食品有限公司为丹凤京东特色馆承建单位，投资建设1000平方米的特色馆，目前馆区主体已建成，正在设计装修
	382

	
	
	
	香菇木耳干制品加工项目
	宇康食品有限公司
	1500平方米加工车间已建成，正在联系购置生产线
	1350

	10
	水务局
	10000
	丹凤县水务大厦建设项目
	陕西省水务集团
	目前，完成规划选址勘界、初步设计方案等前期工作，2月中旬已开工建设，正在进行基础开挖
	1000

	
	
	
	丹江百里生态长廊建设项目
	北京东方园林环境股份有限公司
	已来丹考察，正在对接洽谈中
	

	
	
	
	丹凤县城东水厂扩建项目
	陕西省水务集团
	完成原水管道铺设330米，正在进行水厂基础开挖
	1200

	11
	财政局
	10000
	核桃深加工项目
	陕西旭远农业科技有限公司
	完成核桃加工厂房征地20亩、核桃基地建设800亩的土地征用
	1500

	12
	卫计局
	10000
	丹凤县中医院迁建项目
	深圳尚荣集团
	门诊楼、住院楼已完成主体工程建设
	1000

	
	
	
	精神病康复专科医院建设项目
	陕西普达股份有限公司
	完成项目选址，编制了可研报告
	100

	13
	房管局
	5000
	江南地下停车区及配套商业用房建设项目
	
	5月底动工
	500

	14
	文广局
	10000
	文化影视艺术中心及避灾广场建设项目
	陕西建工第十七建设有限公司
	已完成项目可研，项目规划正在设计中，目前正在做开工前的各项筹备工作
	340

	15
	扶贫局
	10000
	钾长石开采及深加工项目
	陕西奥威矿业有限公司
	正在建设厂房、安装设备，办理前期手续
	200

	16
	城管局
	10000
	城区停车收费及公共租赁自行车服务项目
	商洛丰地商贸有限公司
	城区停车收费系统已建成并投入运营，公共租赁自行车系统完成自行车固定桩安装
	110

	17
	物价局
	5000
	丹凤县绿林生态产业园项目
	陕西富丽煌建筑装饰有限公司
	建成生态农庄一户、生态养猪场一个
	100

	18
	就业局
	5000
	千亩香椿基地建设项目
	杭州藤野农产品有限公司
	已签订了合作协议
	30

	19
	畜牧中心
	5000
	风力发电实验项目
	北京莱维塞尔科技有限公司
	该项目实施地双槽村已经完成前期规划，已签订合同
	20

	20
	移民办
	5000
	桃园春城安置点项目
	祥瑞工贸
	正在进行前期拆迁
	

	21
	人社局
	10000
	物流园建设项目
	深圳达实智能科技有限公司
	正在对接洽谈中
	

	
	
	
	5000亩艾草种植项目
	北京广安仁和中医研究院有限公司
	已来丹考察，具体合作事宜正在洽谈中
	

	22
	国土局
	10000
	《封神演义》影视城建设项目
	北京商洛商会
	已完成项目选址，具体合作事宜正在洽谈中
	

	
	
	
	石英矿开发项目
	陕西鑫路源矿业有限公司
	正在接洽中
	

	23
	供销社
	10000
	千亩万头肉驴养殖及深加工项目
	东阿阿胶股份有限公司
	完成项目选址，正在做项目前期工作
	

	24
	安监局
	10000
	钒矿资源整合开发项目
	天津致远集团
	办理前期手续，整合矿山资源
	

	25
	农业局
	20000
	食用菌加工基地建设项目
	商山丹水商贸有限公司
	正在洽谈相关事宜
	

	
	
	
	万湾现代农业园区建设项目
	陕西国鹏农业有限公司  
	对接洽谈中
	

	
	
	
	生态农产品销售项目
	西安古秘藏电子商务有限公司
	4月19-20日已来丹考察，分别与县政府、华茂公司、民乐公司、凯森工贸、东兴公司、宇康食品等签订了合作协议
	

	26
	林业局
	10000
	碳汇造林项目
	陕西中兴林产公司
	正在进行项目选址、编制可研和立项审批
	

	
	
	
	 华夏长寿养生核桃酒项目         
	西安华夏酒业有限公司
	正在洽谈相关合作事宜
	

	27
	司法局
	10000
	民宿休闲度假山庄
	华地众信工程管理有限公司
	正在考察论证中
	

	28
	交警队
	5000
	低温磁化垃圾零排放处理设备生产项目
	秦皇岛东阳科技有限公司
	目前，正在与东阳科技公司洽谈项目引进的前期工作
	

	29
	审计局
	10000
	太阳能光伏发电项目
	陕西海龙科技有限公司
	暂无进展
	

	30
	信访局
	5000
	智能家居办公装修项目
	南京物联智能家居有限公司
	正在接洽中
	

	31
	政府办
	10000
	PPP项目
	隆基集团
	正在对接洽谈中
	

	
	
	
	清洁能源项目
	西安标普清洁能源有限公司
	已来丹考察，正在对接洽谈
	

	32
	社保局
	5000
	上运石森林公园建设项目
	佛山市金舵陶瓷有限公司
	已来丹考察，具体合作事宜正在洽谈中
	

	33
	市监局
	10000
	商於古道旅游开发项目
	云南省工商联
	已来丹考察，正在对接洽谈
	

	34
	统计局
	10000
	紫薯种植加工项目
	杭州藤野农产品有限公司
	已来丹考察，正在对接洽谈
	

	35
	科教局
	10000
	丹凤县石墨开发项目
	中国地质大学
	正在洽谈相关事宜
	

	
	
	
	新建丹凤高级中学项目
	上海宝冶集团
	正在洽谈相关事宜
	

	36
	交通局
	10000
	环城北路建设项目
	北京商洛商会
	完成可研及规划
	

	37
	粮食局
	5000
	商鞅遗址公园保护性开发项目
	北京华冶科技有限公司
	已来丹考察，县主要领导已赴公司考察
	

	38
	公安局
	10000
	老林沟森林公园开发项目
	中天鸿骏半导体有限公司
	已来丹考察，具体合作事宜正在洽谈中
	

	合   计
	460000
	
	
	
	41192


4月份招商引资项目进展情况汇总表 (镇、办)
	序号
	责任单位
	目标任务（万元）
	项目名称
	投资单位
	项目进展情况
	到位资金

（万元）

	1
	棣花镇
	15000
	汽车宿营地建设项目
	陕西天宇瑞泽生态农业科技有限责任公司
	正在进行基础设施建设
	200

	
	
	
	精品民宿项目
	首都旅游集团
	正在对接洽谈中
	

	2
	峦庄镇
	10000
	武关河上游旅游开发项目
	江西省万载桃园金矿有限公司
	正在进行河道治理等基础工作
	500

	2
	商镇
	15000
	万头关中肉驴养殖基地
	陕西江茂基建工程有限公司
	已达成合作协议，正在商镇东峰村选址考察
	200

	4
	庾岭镇
	10000
	天香花种植项目
	陕西森禾野生植物研发公司
	正在对接洽谈中
	

	
	
	
	红豆杉产业园建设项目
	陕西尚修生物工程有限公司
	完成红豆杉育苗500亩
	300

	5
	蔡川镇
	10000
	农光互补光伏扶贫发电项目
	江苏苏美达新能源发展有限公司
	完成项目可行性研究报告和地勘报告，已办理项目备案和电力接入手续
	200

	6
	龙驹街道办
	15000
	光学冷加工摄像头生产项目
	南阳市天鹰光电精机有限公司
	计划投资1500万，已到位120万元，正在做规划设计、筹建厂房等工作
	120

	7
	武关镇
	10000
	农产品加工项目
	陕西西安唐胜网络公司
	正在协调中
	

	
	
	
	茶叶种植加工项目
	秦山茶叶有限公司
	设备已到位
	10

	8
	竹林关镇
	15000
	LNG天然气站
	西安市意隆新能源发展有限公司
	气化站用地已确定，城建部门已报建，正在进行征地及土地审批
	

	
	
	
	建设年产2000吨魔芋精粉加工项目
	凯农魔芋
	魔芋保鲜气调库及4000m³冷冻库已建成，冷库设备安装已到位
	

	9
	铁峪铺镇
	10000
	园林景观工程艺术雕塑项目
	西安龙岩景观设计有限公司
	厂房建设完成、设备安装到位，近期投入运营
	

	10
	寺坪镇
	10000
	石英矿开发项目
	陕西鑫路源矿业有限公司
	完成项目前期探矿及准备工作
	

	11
	土门镇
	10000
	1000m³气调库建设项目
	开封鼎锋房地产开发有限公司
	与环保部门协商衔接环评工作，协商建设中
	

	12
	花瓶子镇
	10000
	肉兔养殖项目
	陕西恒丰源兔业养殖有限公司
	完成一期建设项目，繁育幼兔4000多只
	

	合   计
	85000
	
	
	
	1530


	  主送：县政府县长、各副县长；
县政府办主任、督查室主任、各联系领导工作主任、纪检组长；
各镇人民政府、龙驹寨街道办事处。
抄送：县纪委办，县委督查室，县考核办。
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